नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा

आ.व.०७१/०७२ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण

वजेट उप सिर्षक नं.: ३२९१०८-३/४

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम PI

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक अवधिको लक्ष्य			प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक प्रगति			प्रथम चौमासिक अवधिको खर्च		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
अ	**पूँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**													
१	**दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन**													
१.१	डालेघाँसको बिउ खरिद, रोपण तथा बितरण	प्याकेज	३	१.६९	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	
१.२	कबुलियती वन समूहमा उत्पादित बिरुवा खरिद	हजार	१०	११.२७	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	**वनको दिगो उपयोग तथा बजारीकरण**													
२.२	फलफुल तथा आयमूलक बिरुवा खरिद तथा वितरण	हजार	५	११.२७	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.३	गै.का.व.पै. बिरुवा खरिद तथा वितरण (निगालो, बाँस, तेजपात, ओखर, अम्रिसो आदि)	हजार	५	५.६४	५०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.४	एक क्लष्टर एक उत्पादन अम्रिसो, भुइकटहर,अलैची, बाँस तथा अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार	हजार	१	५.६४	५०	०	०	०	०	०	०	०	०	

जिल्ला वन अधिकृत

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१६
३	**वन क्षेत्रको सुशासन**													
३.१	पुरानो समूहको कबुलियती वन क्षेत्र व्यवस्थापन अनुदान	समूह	१	२.२५	२०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३.२	उत्कृष्ट कबुलियती वन समूह पुरस्कृत गर्ने	जिल्ला	१	१.६९	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	
३.४	अनुगमन, मुल्याङ्कन र सफल कार्यहरुको संकलन तथा पुस्तिका प्रकाशन (जिल्ला)	पटक	१	२.८२	२५	०	०	०	०	०	०	०	०	
४	**उपयुक्त वातावरणको सृजना**													
४.२	ग्रामिण पूर्वाधार/भू संरक्षण सामाग्री सहयोग	सेट	१	५.६४	५०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	पूजीगत खर्च तर्फको जम्मा			४७.९१	४२५									
आ	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु (जिल्ला स्तरीय)**													
१	**दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन**													
१.१	कबुलियती वन समूह गठन	वटा	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१००	७	८.४५	७५	५०	५०	बांकी रकम भुक्तानी दिन बांकी
१.२	कबुलियती वन कार्ययोजना तयारी	वटा	१०	११.२७	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	
१.४	जग्गा विकास तालिम	पटक	१०	११.२७	१००	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	**वन क्षेत्रको सुशासन**													
३.१	जिल्ला कार्यक्रम समन्वय समितिको वार्षिक समिक्षा	पटक	१	२.२५	२०	१	२.२५	२०	१	१.१३	५०	०	०	भुक्तानी दिन बांकी
३.२	जिल्ला कार्यक्रम समन्वय/जिल्ला वन समन्वय समितिको बैठक	पटक	३	१.१३	१०	१	०.३८	३	१	०.१९	५०	०	०	"

जिल्ला वन अधिकृत

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१६
३.३	जिल्ला समन्वय कार्यदल बैठक	पटक	३	०.६८	६	१	०.२३	२	१	०.१२	५०	०	०	
३.४	क्लष्टर लेभल योजना तयारी गोष्ठी	पटक	५	१.१३	१०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३.५	वन व्यवस्थापन तालिम किसान (स्थलगत) २ दिने	पटक	१	१.१३	१०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३.९	समूह स्तरीय सहभागितामूलक अनुगमन	पटक	२	०.६८	६	२	०.६८	६	२	०.६८	१००	३	५०	बांकी रकम भुक्तानी दिन बांकी
३.१	संयुक्त अनुगमन (जिल्ला स्तरीय सरोकार वालाहरुको)	पटक	१	२.२५	२०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	जिल्ला	१	९.०२	८०	१	२.९३	२६	१	१.४६	५०	०	०	भुक्तानी दिन बांकी
	चालुखर्च तर्फको जम्मा			५२.०९	४६२		१७.७४	१५७		२३.०३	६८.८१	२३	३३.७५	
	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क र ख को जम्मा)			१००	८८७		९७.७४	१२८		२३.०३	६८.८१	५३	३३.७५	

भौतिक प्रगति ६७.८१ %

नोट : मिति २०७१/६/२८ गते कार्यक्रम तथा अख्तियारी प्राप्त भएको ।

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

२०७१।८।५
जिल्ला वन अधिकृत
कार्यालय प्रमुख